审批实施情况
一、河北涞源经济开发区标准化科创园项目审批情况：
[bookmark: _GoBack]一期工程规划证于2022年6月1日办理完成，一期施工许可证于2022年7月21日办理完成；二期工程规划证于2023年4月20日办理完成。
二、形象进度：
智园：
创业就业孵化基地6层完成50%。
产品展示展厅3层完成50%。
创园：
1—7#孵化器全部主体完成。
8—10#孵化器5层完成90%。
研发中试基地2层完成。
汇园：
6#多层厂房1层完成70%。
7#多层厂房6层完成50%
8#多层厂房6层完成50%。
9#多层厂房1层完成。
宿舍楼基础完成95%。
1#2#5#钢结构厂房钢柱安装完成。
3#4#钢结构厂房钢柱安装完成。
