

金家井乡、杨家庄镇、银坊镇、  
塔崖驿乡、白石山镇 2022 年农村公路改造工程  
竣工验收报告

涞源县交通运输局

2022 年 12 月 10 日



## 公路工程竣工验收报告

一	工程名称	金家井乡、杨家庄镇、银坊镇、塔崖驿乡、白石山镇 2022 年农村公路改造工程
二	工程地点及主要控制点	金家井乡周村；杨家庄镇支家庄村；银坊镇上下台村；塔崖驿乡东杏花村、板铺庄村；白石山镇白石口村
三	建设依据	涿发改批字（2022）31 号 涿行审交字（2022）006 号
四	技术标准与主要指标	全线参照四级公路标准建设 设计速度：15 公里/小时 设计荷载：公路—II 级（桥梁维持原设计标准） 地震动峰值加速度值：0.05~0.1g
五	建设规模及性质	<p>在充分考虑旧路资源情况下对原有道路进行改造、提升，同时完善安防设施；修复、增设挡墙；改善道路排水设施；增加交通安全设施等。本项目共涉及 5 个乡镇，6 个行政村道路建设，总长 4.1676 公里。其中：</p> <p>金家井-周村全长 1.3 公里，路面宽 5 米，旧路两侧加宽，局部病害挖补，加铺沥青混凝土面层；增设标志牌、挡墙；平交道口处理等，</p> <p>冯家庄-支家庄全长 2.229 公里，连村路 1 条，支路 1 条，均为水泥混凝土路面，路面宽 3.5~4.0 米，路面硬化处理，厚度 18/24 厘米，新做桥涵；增设标牌；平交道口处理等</p> <p>白石口村全长 0.446 公里，路基工程道路两侧重做混凝土排水边沟、修复部分路堑墙；修补路面；左侧边沟增设截水墙；</p> <p>上下台村全长 0.057 公里，路基工程修复村内挡墙及路面</p> <p>东杏花村全长 0.0491 公里，路基工程修复村内挡墙及路面</p> <p>板铺庄村全长 0.0865 公里，路基工程修复村内挡墙。</p> <p>建设性质为新、改建工程</p>
六	开工日期	2022 年 8 月 22 日
	交工日期	2022 年 10 月 31 日

七	批准概算	699.84 万元
八	工程建设主要内容	路基、路面，包括局部路段病害处理、挡墙修复、增设安全设施；处理平交道口等。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十一	存在问题处理措施	无
十二	附件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量检验报告；</li> <li>2、竣工验收证书；</li> <li>3、竣工验收组名单。</li> </ol>

## 公路工程（合同段）竣工验收证书

竣工验收时间：

工程名称： 金家井乡、杨家庄镇、银坊镇、塔崖驿乡、白石山镇 2022 年农村公路改造工程	合同段名称及编号： 金家井乡、杨家庄镇、银坊镇、塔崖驿乡、白石山镇 2022 年农村公路改造工程
建设单位：涞源县交通运输局	设计单位：石家庄九字建筑工程设计有限公司
施工单位：河北昌杰公路工程有限责任公司	审批单位：涞源县行政审批局
本合同段设计工程量：  本项目共涉及 5 个乡镇，6 个行政村道路建设，总长 4.1676 公里。	
合同价款	580.7334 万元
合同工期	70 天
<p>施工单位按合同条款要求完成了该项目建设任务，施工单位有完整的施工记录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》进行认真的评定，合同段整体工程质量评定合格。河北知泰检测服务有限公司对该项目进行检测并出具检测报告，工程质量合格，准予竣工。</p>	

（注：表中内容较多时，可用附件。）

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字)

红张  
印雁



单位盖章

2022年12月10日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

吴恩刚

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)



单位盖章

2022年12月10日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字)

李强



单位盖章

2022年12月10日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字)

李强



单位盖章

2022年12月10日

2022 年农村公路提升工程  
交（竣）工验收组名单

序号	所在单位	职务或职称	签名
1	涞源县交通运输局	主管局长	张明
2	涞源县交通运输局工程管理股		李志强
3	涞源县交通运输局招标办	主任	曹改军
4	涞源县交通运输局计统股	股长	李智的
5	涞源县交通运输局监察室	主任	区归美
6	涞源县交通运输局养护中心	副主任	孙承正
7	监理单位：北京炬恒工程项目管理有限公司	总监	吴恩铜
8	设计单位：石家庄九字建筑工程设计有限公司	设计代表	孟彦强
9	施工单位：河北昌杰公路工程有限公司	项目经理	狄玉坤
10			
11			

日期：2022.12.10号